

Tickets

#	Projekt	Tracker	Status	Priorität	Thema	Zugewiesen an	Aktualisiert	Thema des übergeordneten Tickets	Übergeordnetes Ticket
1045	Hem-netjer	Task	Neu	Normal	22 - API-Endpoints für Guild-Config		29.05.2025 09:47		
1044	Hem-netjer	Task	Neu	Normal	21 - Authentifizierung für Panel		29.05.2025 09:48		
1043	Hem-netjer	Task	Neu	Normal	20 - Planung Webpanel starten		29.05.2025 09:47		
1042	Hem-netjer	Task	Neu	Normal	15 - Rate Limiting & Command Cooldowns einbauen		29.05.2025 09:46		
1041	Hem-netjer	Task	Neu	Normal	14 - DB-Zugriffe auf Wrapper-Funktionen umstellen		29.05.2025 09:46		
1040	Hem-netjer	Task	Neu	Normal	13 - Secrets aus .env verschlüsselt laden		29.05.2025 09:46		
1039	Hem-netjer	Task	Neu	Normal	12 - Webhook oder Polling-Logik planen		29.05.2025 09:45		
1038	Hem-netjer	Task	Neu	Normal	11 - Twitch-Token-Verwaltung		29.05.2025 09:45		
1037	Hem-netjer	Task	Neu	Normal	10 - Twitch API vorbereiten		29.05.2025 09:45		
1036	Hem-netjer	Task	Neu	Normal	09 - Adminrechte für User in DB verwalten		29.05.2025 09:45		
1035	Hem-netjer	Task	Neu	Normal	08 - Konfigurierbare Module aktivieren/deaktivieren		29.05.2025 09:45		
1034	Hem-netjer	Task	Neu	Normal	07 - Slash-Command /config		29.05.2025 09:44		
1033	Hem-netjer	Task	Neu	Normal	06 - Guild-Einstellungen als JSON-Feld zusammenfassen		29.05.2025 09:44		
1032	Hem-netjer	Task	Neu	Normal	05 - Tabelle für Twitch-Konfiguration erstellen		29.05.2025 09:44		
1031	Hem-netjer	Task	Neu	Normal	04 - Migrationen automatisch ausführen lassen		29.05.2025 09:43		
1030	Hem-netjer	Support	Neu	Normal	03 - Fehler-Reporting per Log-Webhook einbauen		29.05.2025 09:43		
1029	Hem-netjer	Task	Neu	Normal	02 - Logging-System einführen	x0s37h0x	29.05.2025 09:43		